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1. CONTEXTE ET OBJECTIFS 
 
Le « Système Intégré de Gestion Durable de l’Eau – Mécanisme de Soutien » (SWIM-MS), Projet financé 
par l’Union Européenne organisa un atelier d’1.5 jours à Tunis, à l’intérêt des partenaires en Tunisie 
impliqués à l’application élargie de la version peaufinée du système de suivi et d’évaluation (S&E), dit 
MONEVA, développé aux fins de suivi et d’évaluation des processus de la Gestion Participative 
d’Irrigation (GPI) et du Transfer de Gestion d’Irrigation (TGI). Originalement conçu en 2013, le système 
fut converti en application informatisée en 2014 pour être ensuite peaufiné en 2015 sur base de 
l’expérience obtenue au cours de la première année d’application (à voir, pendant 2014) lancée sous le 
Projet en régions choisies, dans le deux pays-pilote : la Jordanie et la Tunisie. En 2015, la mise en œuvre 
du système fut élargie de façon à inclure toutes les Associations d’Usagers d’Eau (AUE)  desservies d’une 
seule agence régionale, plutôt que les deux AUE desservies par deux agences régionales en Jordanie et 
les trois AUE desservies par trois agences régionales en Tunisie, en 2014. 
 
L’atelier s’inscrit à la « Gouvernance d’Eau au Niveau Local », pilier thématique du Projet SWIM-MS 
faisant partie de son Plan d’Action de 4 ans. 
 
L’Atelier d’Évaluation fut organisé en Tunisie, dans le cadre de SWIM-MS par LDK, société chef de file du 
consortium SWIM-MS, en étroite coopération avec la Direction Générale du Génie Rural (DGGREE) et le 
Centre International de Hautes Études Agronomiques Méditerranéennes  (CIHEAM) – Bari, engagé par 
SWIM-MS en 2014 avec pour mission de traduire le système proposé de S&E  à une application 
informatisée, puis, en 2015, de peaufiner le système. 

Les objectifs de l'atelier étaient de réaliser deux jours d'auto-évaluation impliquant les parties prenantes 
dans le but de:  

1. Analyser les résultats du suivi et d'évaluation du processus GPI/TGI dans les cinq GDA pilotes niveau 
local retenus dans le Gouvernorat de Sousse suite à l'application de la version révisée du système Moneva 
en utilisant les données de 2014. Ces AUE sont Chott Mariem, Chott Erroman, Belaoum, Chieb et Sidi 
Bouali. 

2. identifier les actions nécessaires pour améliorer la gestion participative de l’irrigation / la 
planification et le transfert de la gestion aux GDA. 

3.  comparer entre les résultats d'évaluation des années 2013 et 2014 pour un GDA qui a participer au 
projet en 2014 et d'évaluer les progrès réalisés entre les deux évaluations. 

4. Identifier les leçons apprises au cours de cette année et les suggestions pour l'avenir et assurer la 
durabilité de l'utilisation de Moneva dans le pays. 

Vingt-un  participants ont assisté à l'atelier d'évaluation y compris les quatre experts, l’institution 
responsable des systèmes d'irrigation au niveau national (la DGGREE), les représentants de trois 
Commissariats Régionaux au Développement Agricole (CRDA)/régions (Sousse Monastir et Kairouan) ayant 
participé au projet en 2014, chargés de la promotion des groupements hydrauliques, les Directeurs 
techniques des cinq GDA qui ont été sélectionnés pour l'application du système au niveau local au cours de 
2015.  

Les représentants de la DGGREE (Administration nationale) et des CRDA présents (Administration régionale) 
font partie des structures en relation directe avec les GDA et responsables de leur encadrement et du suivi 
de leur bon fonctionnement. 

Une liste détaillée des participants est proposée sous Section 6. 
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L’atelier d’évaluation s’est déroulé en langues arabe et française. 

 
L’objectif de l’atelier fut celui de permettre aux usagers visés du système  S&E d’examiner et d’analyser les 
résultats d’évaluation générés par le saisi de données réels et d’information dans le système MONEVA – 
saisie de données pour l’année 2014 à niveau unique. 

 
Un effort de collecte intensive de données avait été entreprise en amont de l’atelier, par le biais de 
procédures de collecte/saisie et traitement de données développées par SWIM-MS afin de faciliter les 
calculs normalisés des variables avant que celles-ci ne soient saisies dans le système, tout en 
introduisant des procédures uniformes de collecte de données , au cas ou de telles procédures 
manquaient, procédures par ailleurs nécessaires sous le système MONEVA pour l’institutionnalisation  
de l’utilisation de ce dernier, au niveau du pays. 

2. METHODOLOGIE ET STRUCTURE DU SYSTÈME D’EVALUATION 
De point de vue méthodologique, la structure donnée à l’atelier avait comme but en assurer un 
caractère hautement participatif et interactif au profit de tous ceux qu’y prendraient part. L’aspect 
participatif fut d’autant plus propice que l’objectif de l’atelier précisément faciliter les échanges entre 
les fonctionnaires d’État (aux niveaux régional et national) d’un part et les représentants des AUE, 
d’autre, dans un souci de mieux comprendre les besoins et les contraintes actuelles.  
 
Les outils auxquels on eut recours pendant l’atelier furent :  

 

 Des présentations des plans d’action déjà élaborés par les GDA avec l’aide des experts non-clé de 
SWIM, en Tunisie.     

 Séances Plénières aux fins de débattre de la relevance de l’action   

 Groupes interactifs de travail 

 Emploi de modérateurs lors du déroulement de groupes de travail    

2.1  Structure de l’atelier d’évaluation 

L’atelier d’évaluation, qui s’est déroulé du 16 au 17 novembre 2015, d’après l’Agenda détaillée énoncée 
en Section 5 du présent Rapport, s’articula en quatre parties principales, conçu avec comme but 
l’atteinte des objectifs projetés :  

 1ère Partie: Familiarisation avec l’objectif de l’atelier  

 2ème Partie: Vue d’ensemble des activités S&E du projet SWIM-MS au cours de 2015 en Tunisie et 
aperçu historique de GIP/TGI, en Tunisie  

 3ème Partie: Présentation des résultats de l’ évaluation à l’issu de l’emploi du système MONEVA 
pendant 201 ainsi que des plans d’action   

 4ème Partie: Présentation sommaire des leçons tirées de la mise en œuvre pilote à tout niveau 
(national, régional et local) et proposition d’actions visant à assurer la viabilité de l’emploi du 
système MONEVA au pays.  

L’agenda détaillé de l’activité se trouve en Section 5 de ce Rapport. 
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3. RESULTATS 

Le système a été testé en 2015 (de mi-septembre à mi-novembre 2015) histoire  de l’adapter aux conditions 
spécifiques de la Tunisie au niveau local.  

Le système de Moneva gère près de 90 indicateurs au niveau local. Les résultats n’étaient pas sortis lors des 
séances d’initiation avec les GDA ni avec l’Administration (la DGGREE), le logiciel MONEVA nécessitant plus 
d’interventions de la part de leurs auteurs pour la mise au point des différentes fonctions. Les Consultants 
du projet avaient travaillé avec la DGGREE sur le système d’évaluation Excel en vue d’obtenir des résultats à 
temps pour pouvoir tenir les ateliers participatifs avec les GDA.  

Un appui était nécessaire de la part des auteurs du système (les experts de CIHEAM/IAMBari) pour faire 
tourner le logiciel MONEVA. Les résultats étaient prêts pour l’atelier final néanmoins quelques différences 
de résultats avaient été constatées. L’atelier final avait permis de vérifier les différentes fonctions, les 
indicateurs applicables et non applicables et ceux qui devaient être désactivés ou rester activés. Des efforts 
supplémentaires sont encore nécessaires pour s’accorder entre toutes les parties prenantes sur les 
indicateurs (ou variables) à désactiver. La désactivation de certains indicateurs ou variables doit se faire par 
l’Administration centrale d’une façon homogène pour les GDA concernés. Le système devra pouvoir être 
appliqué par tous les GDA et supervisé par les CRDA suite à la dissémination du système à travers le pays. 
Un tableau récapitulatif des indicateurs au niveau de chaque GDA pilote présente tous les scores obtenus 
(voir tableau n°1 en Annexes). Les indicateurs faisant l’objet des principales contraintes sont mis en exergue 
(en rouge) et avaient été traités en particulier dans les plans d’actions respectifs. Les GDA étaient très 
intéressés par le système et s’étaient montrés très coopératifs. Néanmoins quelques appréhensions avaient 
persisté au niveau de l’Administration jusqu’à la levées de toutes les contraintes grâce à l’équipe d’experts 
qui ont développé le système.   

1. Développement de plans d'action au niveau local 

Comparaison entre les résultats du suivi 2013 et 2014 (au niveau local) 

La comparaison entre les données 2013 et 2014 de suivi évaluation au niveau local pour le GDA de 
Chott Mariem n’a pas pu être faite vu qu’il ne dispose pas d’un budget supplémentaire lui permettant 
de faire de grandes interventions sur le réseau. De même les aspects institutionnels et règlementaires 
nécessitaient des réflexions en commissions plus élargies au niveau de l’Administration centrale afin de 
pouvoir appliquer toute nouvelle réforme concernant les GDA à l’échelle nationale. En outre, les grands 
projets de réhabilitation et d’approvisionnement supplémentaire en eau nécessitent un délai assez long 
pour les études et les requêtes de financement avant de mettre en œuvre les recommandations 
proposées par le GDA. 

Analyse des résultats de l’évaluation à l’échelle locale 

 Les Assemblées générales (AG) ne fonctionnent pas correctement selon les règlements 

 Après la révolution les AG ne sont non maitrisables. 

 Un grand problème d'absentéisme des agriculteurs vis à vis des AG. 

 Manque de logistiques (matériels informatiques, bureautique, etc.). 

 L’indisponibilité de l'eau d'irrigation pendant l'été en quantité suffisante. 

 Les tours d'eau dépassant les normes pour les cultures maraichères (7 jours au lieu de 3 en été). 

 Cultures non diversifiées à cause des ressources en eau limitées. 

 Manque de formation technique pour les aspects hydrauliques et agricoles. 
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 Manque d'entretien préventif. 

 Problème de vétusté des réseaux hydrauliques. 

 Manque de moyens financiers et techniques pour les interventions de maintenance. 

 Réduction des revenus des exploitants. 

 Tarif appliqué inférieur au tarif théorique.  

Il y a lieu de signaler que la diffusion des résultats (C9) relatifs au système MONEVA, n’est pas applicable au 
niveau de tous les indicateurs vu les temps très courts qui étaient impartis. Ce sont en particulier les 
indicateurs C09010 et C09023 qui ont obtenu des scores, les résultats pour ces derniers ayant été traités 
avec  la DGGREE. Le temps n’était pas suffisant pour en informer le CRDA. 

Le Résultat relatif à l’utilisation des eaux non conventionnelles (C10) n’est pas applicable pour les 
périmètres irrigués du Nebhana 

2. Plans d’actions 

Les travaux des ateliers ont permis d’établir des plans d’actions qui sont récapitulés ci-après pour les GDA 
qui ont obtenu les scores minimum. 

Les plans d’actions sont élaborés pour quatre parmi les cinq GDA pilotes desservis par le système 
hydraulique du Nebhana. Néanmoins les résultats montrent des distinctions plus ou moins importantes 
entre les périmètres irrigués concernés. C’est ainsi que le GDA de Chott Mariem présente le moins de 
contraintes d’exploitation parmi les cinq GDA concernés. Par contre le GDA de Chott Erroman a développé 
des performances inférieures aux autres GDA bien que les réseaux d’irrigation de Belaoum et de Chieb 
avaient été aménagés provisoirement (en conduite en PVC) et nécessitent une réhabilitation urgente en vue 
de les mettre à niveau et de les rendre en polyéthylène. Le tableau des plans d’actions concernent tous les 
périmètres sauf celui de Chott Mariem.  

Les aspects communs aux GDA concernent la disponibilité en eau, les problèmes de maintenance pour 
différentes raisons (soit un tarif faible par rapport aux coûts, ou le non respect des coûts d’entretien 
préventifs). Une révision des indicateurs dans le système d’évaluation est nécessaire en vue de faire 
apparaître le niveau de maintenance moyen des quelques années précédentes (de trois à cinq ans).    

Les insuffisances règlementaires (comité interne d’audit, comité de gestion et de résolution des conflits, 
textes règlementaires spécifiques inexistants ou inadaptés…) ou le non respect de la règlementation (non 
application de la tarification binôme…) sont également des aspects communs qui méritent une attention 
particulière de l’Administration aussi bien au niveau national que régional selon leurs prérogatives 
(renforcement du cadre règlementaire et institutionnel existant, sensibilisation, sanctions…). Les GDA sont 
intéressés par les Fédérations de GDA mais sont heurtés au cadre règlementaire actuel qui ne le permet pas 
d’une façon claire. 

D’autres aspects ont été évoqués tels que le manque d’encadrement et de formation des membres des GDA 
et il a été proposé de mettre des critères minimum pour l’élection de ces membres sachant que les 
programmes de formation sont coûteux et se produisent rarement. Cela se justifie d’autant plus que les 
membres des GDA se désintéressent de la gestion courante de l’association aux dépens du Directeur (ou de 
la Directrice) technique. 

Affinements envisagés du système. 

Quelques indicateurs ont montré une certaine difficulté d’application ou ont donné des scores nuls alors 
qu’ils n’étaient pas adaptés aux périmètres en question. D’autres indicateurs méritent une action de la 
DGGREE en vue de se concerter en commission élargie pour activer ou désactiver les indicateurs non 
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applicables ou les adapter (voir tableaux en annexe). Des traductions sont encore nécessaires vers l’arabe 
au niveau des formulaires, néanmoins toutes les définitions existent. Tous les PDF corrigés après les 
désactivations devront être distribués à nouveau aux GDA. La mise en œuvre du système corrigé et sa 
dissémination nécessitent une nouvelle consultation plus élargie. La DGGREE devra exprimer son intérêt à 
appliquer ce système en vue d’y trouver des sources de financement. 

3. Leçons tirées  

Les différents indicateurs ont été passés en revue en vue de vérifier leur applicabilité. Plusieurs indicateurs 
ont obtenu des scores différents entre le Consultant et la DGGREE (traitement des données sur Excel) et les 
experts ayant tourné le logiciel MONEVA. En effet, plusieurs indicateurs avaient obtenus des zéros alors 
qu’ils n’étaient pas applicables ou méritaient d’être repris et adaptés au contexte à l’échelle nationale et/ou 
régionale et locale. Les commentaires y afférent ont fait l’objet du tableau n°1. Les Indicateurs non 
applicables en 2014 pour les périmètres irrigués de Nebhana sont soit à désactiver pour certains périmètres 
ou à modifier pour les adapter au contexte.  

Par ailleurs, tous les GDA souffrent pratiquement des mêmes contraintes. Néanmoins les niveaux de 
difficultés sont relatifs et dépendent fortement de l’état du réseau, de ses caractéristiques initiales (PVC ou 
en dur) et des performances du périmètre. Lessons learnt: 

a) Leçons au niveau des GDA l: 

 Les GDA doivent avoir à leur disposition les moyens nécessaires pour la maintenance. La sensibilisation 
est nécessaire et urgente pour l’intensification agricole permettant d’améliorer les revenus et pour le 
recouvrement des coûts.  

 Le périmètre de Chott Erroman semble le plus défavorisé vu les résultats insuffisants obtenus. 
Néanmoins, tous les périmètres ont besoin d’une mise à niveau. 

 La sensibilisation des exploitants sur l'importance de leur présence à l'AG et la révision du cadre 
réglementaire des GDA sont des mesures urgentes. 

 Une planification concertée des cultures  à mettre en place vis à vis de la disponibilité en eau 
d'irrigation, la formation des Directeurs Techniques et la réhabilitation urgente des réseaux 
d’irrigation des périmètres irrigués de Chott Erroman, Belaoum et Chieb doivent être mis en œuvre 
pour assurer la viabilité de ces périmètres. 

 La création de fédération de GDA afin de réduire les frais de maintenance, l’augmentation du tarif 
de l'eau pour se rapprocher du tarif théorique ainsi que l’appui financier de la DGGREE au profit des 
CRDA par la création d’un fonds d'entretien étaient des propositions qui émanent de plusieurs 
GDA. 

 La règlementation en vigueur a prévu un certain nombre de mesures qui doivent être appliquées 
pour promouvoir les périmètres irrigués : obligation de mise en valeur selon la Loi de création de 
l’Agence Foncière agricole (AFA) relative à la réforme agraire, pénalisation et sanction des 
infractions, tarification binôme obligatoire pour tous les PI... 

 Sans le respect de la normalisation en matière d’entretien et de maintenance, les réhabilitations 
deviennent fréquentes et coûteuses. Il est crucial de faire la maintenance préventive pour 
augmenter la durée de vie des systèmes hydrauliques (SH). En outre, les PI en PVC doivent être 
réhabilités d’urgence.  
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 Les CTV sont les Cellules Territoriales de Vulgarisation, structure locale représentant le CRDA et très 
proche des agriculteurs. La sensibilisation des agriculteurs et des GDA doit être faite par le 
personnel des CTV pour tous les aspects de la gestion ainsi que pour les aspects techniques  

b) Leçons au niveau du système (voir tableau 1): 

En Tunisie, certaines actions ne sont pas suivies par les GDA, les procédures étant différentes de celles 
considérées dans le projet. Ainsi, les travaux de maintenance sont réalisés en sous-traitance, et le détail et 
la répartition des coûts n’existent pas chez les GDA, toutes les factures sont donc à répertorier dans un 
register et à enregistrer dans le formulaire spécifique. Un formulaire existe dans le fichier Excel “fichier de 
traitement des données”  sur les détails des frais de gestion. Il a été développé par l’équipe du projet   et les 
GDA devront s’initier à remplir ce formulaire pour plus de transparence dans les dépenses de 
fonctionnement. 

 Le système permet de faire le Benchmarking entre GDA, entre Gouvernorats et entre la situation 
locale et nationale des GDA; 

 Au niveau des activités directes des GDA, les coûts directs de maintenance, les Salaries du 
personnel des GDA (Directeur Technique aiguadiers, ...), le coût d’énergie et autres frais de gestion 
sont considérés des coûts fixes. Les GDA trouvent des difficultés à subvenir à leurs besoins pour ces 
dépenses. La tarification binôme serait la solution idoine et les GDA souhaitent un appui de la 
DGGREE afin de pouvoir l’appliquer, une ligne budgétaire pour l’entretien et la maintenance. 

 Le recouvrement de coûts devient difficile en cas de faible consommation en eau (le coût réel au 
m3 d’eau consommé augmente); par conséquent, la tarification binôme (les Frais Fixes seront 
considérés pour le terme fixe et les Frais Variables sont à introduire dans le terme variable) 
permettra de constituer une réserve pour l’entretien et le paiement des salaires. Le système a 
prévu tous ces coûts. 

 Les pratiques illégales ne sont pas sanctionnées. Il y a lieu d’introduire pour le futur le suivi des 
coûts de remise en état des aménagements abimés. Le système permettra de suivre les dépenses 
supplémentaires dues à ces pratiques. 

 Des infractions existent d’une façon pas très marquée mais ne sont pas pénalisées. Les coûts 
résultant des infractions sont à répertorier et les contrevenants (pour vol d’eau casse et vandalisme 
des réseaux…) sont à pénaliser. Les critères y afférents, aux infractions… doivent rester dans le 
système MONEVA, pour pouvoir en tenir compte un jour ou l’autre. 

 La résolution des conflits existe d’une façon informelle à travers l’intervention du Directeur 
Technique, du comité interne de contrôle, … au sein des GDA. Elle doit être formalisée. Il n’y a pas 
lieu de désactiver l’indicateur mais plutôt de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour créer 
le « comité interne chargé de la prévention et la gestion des conflits » . Cela nécessite à l'avenir une 
attention particulière pour son instauration (texte règlementaire, réorganisation institutionnelle, 
moyens humains matériels et financiers …) au sein des GDA.  

4. Recommendations to ensure the sustainability of the MONEVA utilization in the country 

Au niveau national et régional 

 Consentir un effort supplémentaire pour le suivi du logiciel MONEVA, le développement des 
données, particulièrement les données qui requièrent  des mesures de terrain et leur saisie. 

 Poursuivre l’appui aux GDA, notamment les Directeurs Techniques, en vue de maîtriser l’utilisation 
du système MONEVA sachant qu’il permet : 
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a. l’identification des problèmes 

b. la création d’une base de données commune, 

c. l’homogénéisation des procédures (au niveau de la collecte, du traitement, de l’évaluation 
et de l’agrégation) et 

d. une facilité d’exploitation des résultats d’évaluation 

 Instaurer un service spécifique pour le suivi et l’évaluation des GDA et lui assurer les moyens 
nécessaires /GH (matériels et humains). C’est un rehaussement de la cellule CP. 

 Créer un comité régional consultatif (sous le CRDA ou sous le Gouverneur) qui se réunit 
périodiquement. Le comité sera multidisciplinaire et multi-départemental avec une représentation 
des GDA. L’examen de l’évaluation des GDA sera l’une des activités du Comité. 

 Suivre les résultats des évaluations: ex : budgétisation des propositions émises par les GDA dans 
leurs plans d’actions. 

Au niveau des GDA  

 Mettre à disposition des GDA les moyens nécessaires pour une utilisation efficace du système 
(ordinateurs, matériels de mesures). 

 Développer un plan d’action pour la dissémination progressive du système MONEVA. 

 Responsabiliser quelqu’un au CRDA dans la Cellule de Promotion des Groupements Hydrauliques 
(CP/GH) pour  le suivi du système et l’encadrement des GDA 

4. Évaluation de l’Activité 
En fin de l’atelier, les participants ont été invités à remplir un formulaire d’évaluation, histoire d’exprimer 
son avis par rapport à l’efficacité, la propicité et la solidité de l’organisation et du déroulement propre de 
l’atelier. Ce formulaire était divisé en 2 parties (à  voir, Partie A et Partie B). La Partie A portait sur 
l’évaluation de la planification de l’atelier ainsi que des aspects d’organisation et de logistique tant en amont 
comme en aval de l’atelier. Les formulaires remplis furent par la suite analysés afin d’en tirer des leçons 
résultant à des recommandations pour ce qui est des activités de suivi. 

4.1. Partie A: Aspects d’Organisation et de Logistique en amont et en aval de l’atelier.   

 

Le Tableau 1 ci-dessous énumère les critères pris en compte lors de l’évaluation des aspects 
logistiques et administratifs, sur base du barème qualitatif que voici :  

 Excellent  

 Très bon 

 Moyen 

 Mauvais 

 Très Mauvais 

 Non applicable (N/A) 

Tableau 1: Liste de Critères – Partie A 
A1 Efficacité logistique: Hébergement, Transport, Matériel et équipement  

A2 Communication des objectives, & des attentes par les participants  

A3 Suivi efficace des Préparations et des Progrès vers la réalisation de l’Evènement  

A4 Clarté, Couverture et suffisance des notions, des objectifs, des produits et des résultats attendus 

A5 Choix et  Conception de la Méthodologie, Programme, Agenda et Règles de Travail 

A6 Les présentations correspondent et contribuent aux Objectifs fixés et favorisent la  Compréhension et 
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la participation mutuelles aux questions relatives 

A7 Efficacité logistique: Hébergement, Transport, Matériel et équipement  

A8 Communication des objectives, & des attentes par les participants  

 
Il ressort des données du Graphique 1 que l’expérience de l’atelier par rapport aux critères 
énoncés en Partie (Aspects d’Organisation et de Logistique) a été qualifié comme très bonne à 
moyenne, bien que la plupart des avis semblent se pencher plutôt du côté de moyenne. Cela est 
principalement dû à un déficit en communication des objectifs de l’atelier (de la part de 
l’administration de la DGREE) surtout au niveau de fonctionnaires régionaux  au sein du CRDA qui, 
au cours de l’atelier, ont expressément demandé que les notes informatives leur soient 
directement envoyés. Cela résulta en une insatisfaction généralisée parmi les participants, par 
rapport aux aspects d’organisation. Qui plus est, à comparer à l’atelier en Jordanie, celui de la 
Tunisie ne fut pas aussi participatif. Cela doit être attribué au fait que les partenaires Tunisiens 
insistèrent sur ce que le les AUE fassent une évaluation de leur performance et préparent en 
amont les plans d’action, ce qui produisit un contexte formalisé avec des présentations structurées. 
Par ailleurs,  les plans d’action présentés étaient associés au niveau de la performance des AUE par 
rapport aux résultats poursuivis. Cela eut comme conséquence le masquage de grand nombre de 
détails sur la performance des AUE au niveau inférieur (c'est-à-dire, au niveau des indicateurs 
qu’inspirent normalement le débat sur les résultats de l’évaluation et l’élaboration de plans 
d’action) pendant que l’opportunité fut manquée de démontrer le lien entre la cause (performance 
par rapport à des indicateurs) et l’effet (les actions requises). SWIM-MS a dû remédier à la 
situation en communiquant publiquement les résultats sur l’écran, dans un effort d’articuler les 
arguments sur les actions proposées, ce qui néanmoins résulta en des impressions négatives, 
auprès des fonctionnaires des agences de l’Etat, par rapport à l’état de préparation, d’autant  plus 
que les résultats n’avaient pas été imprimés pour une distribution en amont. En tout état de cause, 
il avait été impossible de faire imprimer les résultats d’évaluation du processus S&E en amont, 
d’autant plus que les bugs informatiques au niveau de la version Tunisienne du système n’avaient 
pas, jusqu'au jour de l’atelier, été résolus, sans oublier, par ailleurs, la faible qualité de 
communication par internet entre les experts non-clé en Tunisie et les experts CIHEAM. En 
Jordanie, grand nombre de tels bugs avaient été résolus en temps réel via l’ « Internet Viewer », ce 
qui, dans le cas de la Tunisie, s’avéra impossible. 

Graphique 1:  Résultats de l’évaluation des Aspects d’ Organisation et de Logistique (Pourcentages par 
type d’impression)  
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4.2. Partie B : Réalisation de l’Atelier 

La même notation qualitative proposée pour la partie A du questionnaire d'évaluation, a été utilisée pour 
évaluer certains éléments de la Partie B du questionnaire, liés à l'exécution de l'atelier, à savoir (B1, B2, B3, 
B4 et B10), énumérés dans le tableau 2 ci-dessous. Les résultats de l'évaluation de ces critères sont 
présentes sur le Tableau 2 ci-dessous. 

 Tableau 2: Première volée de critères B1-B5  

B1 Performance et interaction efficaces des participants 

B2 Modération efficace de l’atelier 

B3 Coopération efficace et esprit d’équipe 

B4 Mise en œuvre satisfaisante des objectifs fixés 

B10 Impression générale sur le plan personnel des participants 
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 Graphique 2: Résultats de l’évaluation de la réalisation de l’Atelier  (Pourcentage par type d’impression) 

Pour ce qui est de la réalisation de l’atelier, l’impression générale s’est avérée plus diversifiée, en 
conséquence de la différence du niveau d’implication au processus en amont de l’atelier ainsi que du 
dégrée de connaissance, chez les AUE, des objectifs. Par conséquent, 53% ou presque des participants 
qualifièrent la réalisation de très bonne à excellente, le reste ayant été d’avis que ce fut une réalisation de 
qualité moyenne. On pense que les arguments mis en avant sous la section précédente ont pesé sur les 
résultats d’évaluation de tous les autres aspects.   

4.2.1. ÉVALUATION DE L’ENVERGURE DE LA THEMATOLOGIE DU COURS, DU NIVEAU DE DIFFICULTE ET 
DE LA DUREE DE LA FORMATION: 

Environ 73% furent d’avis que l’ensemble de thèmes traités pourvurent la couverture nécessaire à la bonne 
compréhension ; 80% trouvèrent le niveau de difficulté de l’atelier avoir été convenable tandis que 73% 
répondirent que la durée de l’atelier fut appropriée (voir Graphique ci-dessous). Les variations des opinions 
des participants par rapport à la difficulté et la convenabilité de la durée de l’atelier reflètent les différences 
d’échelon de l’origine des participants.  

 

4.2.2. IMPACT POTENTIEL 

Le Tableau ci-dessus expose sommairement les réponses narratives données par les participants aux 

questions B8 (par rapport à la façon de laquelle l’atelier de la formation peut assister les participants à 

leur futur travail sur le sujet ) et B9  (par rapport à la façon de laquelle le participant pense pouvoir 
transférer l’expérience acquise à ses collègues)  

 
B8: Comment cet atelier de formation peut vous aider à 
votre future travail sur le sujet  

B9: Comment le/la participant(e)  projette-t-il/elle  
transférer l’expérience à ses collègues   

 La mise en œuvre du pilote au niveau des AUE à 
Qairoiuan et l’amélioration  de leurs connaissances 
revêt d’une grande importance, afin que ceux-ci, une 
fois ces connaissances maitrisées, puissent à leur 
tour transmettre cette expérience à tous leur 
collègues. 

 Oui, en conséquence de l’échange d’opinions avec 
d’autres collègues et à force de se familiariser avec 
l’expérience  

 Aide les GDA à connaitre leurs défauts de gestion 

 Oui, en expliquant aux GDA l'efficacité de plan de 
connaitre les points négatifs en matière de gestion 
des GDA 

 Essayer de transmettre cette expérience vers mes 
amis grâce à mes activités professionnelles 

 L’objectif de cet atelier est d’assurer un transfert de 
connaissances à des techniciens à travers le pays, 
dans le domaine de la gestion d’eau. 

 Puisque la première fois que j'ai assisté à cette 
formation je trouve que c'est un peu difficile de faire 
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B8: Comment cet atelier de formation peut vous aider à 
votre future travail sur le sujet  

B9: Comment le/la participant(e)  projette-t-il/elle  
transférer l’expérience à ses collègues   

 Résoudre les problèmes détectés grâce au plan 
d'action  

 Cet atelier va m'aider dans mon travail en ce sujet 

 The workshop is very useful, as it allows me to 
discover new procedures  

 Certainly as the project is very important and 
facilitates the evaluation of the WUAs and hence 
expedite the intervention to remedy the situation in 
the WUAs under consideration 

transmettre à mes collègues 

 Partager les informations obtenues au cours de 
l’atelier, lors de toute réunion entre usagers des 
« conseils d’intérêt participatif » 

 

4.2.3. IMPRESSIONS PERSONNELLES ET RECOMMANDATIONS 
Les participants furent invités à se prononcer sur les aspects qui leur plurent le plus ainsi que de formuler 
des recommandations pour une amélioration de l’expérience à l’avenir.  

De par les avis donnés sur les aspects les plus appréciés, il est plus qu’évident que grand nombre de 
participants ont aimé l’interaction constructive entre les participants d’un part et les intervenants / experts, 
d’autre. D’autres participants firent, par ailleurs, mention de  l’esprit d’équipe et de coopération. Il y eut qui 
commentèrent favorablement l’attention aux préoccupations et la participation engendrée. De tous les 
commentaires, il résulte que les participants ont été très satisfaits par la façon de laquelle l’atelier a été 

réalisé. 

Pour ce qui est des suggestions d’améliorations, il y eut qui firent mention des besoins en ordinateurs. Le 
besoin de soutien au niveau de la mise en œuvre du système dans d’autres domaines ainsi que la nécessité 
de tenir les participants au courant des développements dans l’avenir ont aussi été mentionnés. Une 
recommandation a d’ailleurs été formulée, quant au besoin de veiller sur l’adaptation du AEC  au cadre 
législatif et institutionnel.  
 

Les aspects les plus appréciés  Suggestions d’amélioration 

 Proposition des solutions 

 Besoin de définir les actions en fonction 
des résultats de l’évaluation  

 Aspect scientifique du MONEVA 

 Le  séquençage  des réflexions et de 
l’information   

 La exposition de l’expérience des AUE  

 Davantage d’élaboration d’informations 
fournies par le passé  

 Réaliser l’expérience en CRDA Kairouane  

 Les thèmes devraient porter sur la pénurie en eau – 
Il importe prévoir d’ateliers afin d’accroître la 
sensibilisation en parallèle  avec la mise en œuvre de 
projets-pilote d’infrastructure, tels ceux du 
dessalement.  

 Il faut que le projet continue à assister l'exécution 
des plans d'action 

 Davantage de simplification afin que tout le monde 
puisse y avoir accès   

 Plus d'exercice pratique pour les bénéficiaires 

 Une colonne de plus devrait-être ajouté au tableau 
utilisé lors de la présentation du plan d’action, afin 
d’associer la solution proposé à chaque indicateur. 

  Le plan d’action devrait aussi comporter un 
calendrier de mise en œuvre ainsi qu’une description 
de qui-fait-quoi.  
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5. AGENDA 
Jour 1 (16 Novembr1 2015) 

 

Heure Description Animateur 

8:30 – 9.00 Enregistrement   

9:00 - 9:30  - Allocution de bienvenue 
- Aperçu de Fond et Présentation du 

Programme  

M. Ridha Gabouj: Directeur DG/GREE:  
Suzan Taha: Expert-clé en Eau SWIM-SM  

9:30 – 10:00 Activité de S&E en Tunisie  
Présentation sommaire des principales 
activités menées en Tunisie en 2015 (20 
minutes)  
Discussion (10 minutes) 

Raqya Al Atiri – SWIM-SM Expert non-
clé 

10:00- 10:45  Rappel Historique 
- Discussion ouverte (15 minutes). 

Raqya Al Atiri – SWIM-SM Expert non-
clé 

10:45 - 11:15 Pause-Café  

11:15 - 12:00  Évolutions sur le Plan d’ Action -  CRDA Chott 
Mariam  
- Présentation sur: 

 les progrès réalisés lors de la mise en 
œuvre du plan d'action, élaboré au 
cours de l'atelier d’évaluation de 
l'année 2014 , au niveau régional pour  
le CRDA Chott Mariam (30 minutes) 

 Aperçu des entraves quant à la mise 
en œuvre du plan d’action (30 
minutes)  

- Discussion ouverte (15 minutes). 

 

12:00 – 13:00 Pause Déjeuner 

13:00- 14:30 Présentation des Résultats d’Évaluation 2014 
et du Plan d’Action par les AUE  
 
- GDA Baloum (30 minutes) 
Discussion (15 minutes) 
- GDA Chieb, (30 minutes) 
Discussion (15 minutes) 

 
 
Représentant GDA Baloum  
 
Représentant GDA Chieb   

14:30 - 14:45 Pause-Café 

14:45 - 16:00 Présentation des Résultats d’Évaluation 2014 
et du Plan d’Action par les AUE  
(suite) 
- GDA Chott Rumman  (30 minutes) 
Discussion (15 minutes) 
- GDA Sidi Bou Ali (30 minutes) 
Discussion (15 minutes) 

 

19:00     Diner  

Heure Description Animateur 
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Jour 2 (17 novembre 2015) 
 

 

9:00- 10:00 Analyse comparée des résultats d’évaluation 
(2013 et 2014) et présentation du Plan 
d’Action pour 2014  
-   GDA Chott Miriam  (30 minutes) 
Discussion (15 minutes) 

Représentant GDA Chott Miriam   

10:00-10:20 - Présentation des leçons tirées des 
activités de S&E en 2015, au niveau du 
Projet. (20 minutes) 

Raqya Al Attiri 
 

10:20  – 10:50 Pause-Café 

10:00 – 11:00 Ateliers pour identifier : 
- Les leçons tirées au niveau national, 

régional et local  
- Feuille de route pour l’avenir: assurer la 

viabilité de l’utilisation du MONEVA ayant 
en point de mire le cadre institutionnel 

- Présentation des résultats des ateliers.  

Trois ateliers (Un par niveau) animés par 
les experts  
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6. LIST OF PARTICIPANTS  

No. Title Prénom Nom Organism Titre Email telephone 

1   Abdelhamid MNAJJA DGGREE S/Directeur promotion des GH mnajjaabdelhamid@yahoo.fr   

2   Abdeljabbar JEMLI CRDA 
Kairouan 

Chef Cellule GDA abdeljabbarje@yahoo.fr +216 97 294 859 

3   Abdelmajid SOUILEM   GDA 
Belaoum  

Directeur Technique abdous201022@hotmail.fr +216 97 886 436 

4   Ali KHCHAIEM GDA Chott 
Mariem  

Directeur Technique khchaiemali@yahoo.fr +216 98 570 236 

5   Anouar AMAMA GDA P Klaa 
Kebira 

    +216 98 250 432 

6   Fethi  CHATTI CRDA 
Monastir 

Chef Cellule GDA fethichatti@hotmail.fr  +216 96 902 875 

7   Hayene  AGUIR CRDA 
Monastir 

Cellule GDA aguir-hayen@hotmail.com   +216 96 903 160 

8   Latifa          CHOUCHENE CRDA Sousse  Cellule de Promotion des GH chouchenelatifa@yahoo.fr +216 96 527 370 
+216 20 047 100 

9   Mohamed GAZZAH      CRDA Sousse  Chef d'arondissement et 
Exploitation des PI 

mohamedbnhssen@gmail.com  +216 98 685 925 

10   Mohamed ali  TRABELSI CRDA 
Kairouan 

Chef d’arrondissement PI trabelsim90@gmail.com +216 25 190 415 

11   Mouna  BEN NOUREDDINE DGGREE Ingénieur Principal bennoureddinemouna@yahoo.fr  +216 97 621 775 

12   Nabil  MAJDOUB CRDA 
Monastir 

Arrondissement PI majdnabil2009@gmail.com +216 96 901 242 

mailto:abdelhamid@yahoo.fr
mailto:abdeljabbarje@yahoo.fr
mailto:Abdous201022@hotmail.fr
mailto:FethiChatti@hotmail.fr
mailto:Aguir-Hayen@Hotmail.com
mailto:chouchenelatifa@yahoo.fr
mailto:Mohamedbnhssen@gmail.com
mailto:trabelsim90@gmail.com
mailto:majdnabil2009@gmail.com
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No. Title Prénom Nom Organism Titre Email telephone 

13   Naoual  BOUALI  
GDA Sidi 
Bouali  

Directeur Technique 

  +21695 999 029 

14   Rchid SLAMA 
GDA Chott 
Erroman  

Directeur Technique 

  +216 22 945 360 

15   Selim  KHADRAOUI GDA Hedlia   khad.selim@hotmail.com +216 55 852 771 

16   Salah  AOUIDIDI DGGREE Ingénieur Principal aouididi.salah@hotmail.fr  +216 9 828 4028 

17   Yesmina  ESSID DGGREE Ingénieure Principale yesminaessid@yahoo.fr +216 24 420 250 

Experts 

18  Raqya  AL ATIRI PROJET 
SWIM-SM 

Consultante raqya.latiri@gmail.com  

19  Roula  KHADRA CIHEAM Expert Suivi et Evaluation  khadra@iamb.it  

20  Suzan  TAHA SWIM-SM Expert en Eau s.taha@swim-sm.eu +962 77 739 7222 

21  Youssef SOUADI PROJET 
SWIM-SM 

Consultant youssefsouadi@yahoo.fr  

 

mailto:Khad.Selim@hotmail.com
mailto:Aouididi.salah@hotmail.fr
mailto:YESMINAESSID@yahoo.fr
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Tableau 1- Les principales sources de difficultés de l'application  du système MONEVA (Exercice 2015) 

Outcome Indicateur Output Commentaires 

Outcome   C2:       L'AG fonctionne 
correctement et efficacement selon les 
règlements 

C02080 Le rapport d'audit (interne) de l'année 
précédente a été approuvé par l'AG 

Les audits ne sont pas instaurés obligatoirement. Une 
attention particulière est à accorder à cet aspect au 
niveau règlementaire           

C02110 Un comité chargé de la prévention et la gestion 
des conflits a été établi au sein de l'AUE 

Il n'existe pas de comité y afférent.  Une attention 
particulière est à accorder à cet aspect au niveau 
règlementaire        

C02120 Le rapport annuel du comité de résolution des 
conflits est élaboré et a été approuvé par l'AG 

En relation avec le précédent (l' AUE est doublement 
pénalisée) 

Outcome   C3:       Une distribution fiable et 
efficiente de l'eau est assurée dans le 
respect de l'allocation prévue 

 C03051 Volume total distribué l'année dernière aux 
exploitants à travers des canaux à ciel ouvert 

NA (non applicable):                                                                      
Il n'existe pas de canaux à ciel ouvert dans le système 
hydraulique de Nebhana ni d'irrigation par aspersion. 
Néanmoins cela peut concerner d'autres périmètres 
irrigués.                                          Ces indicateurs doivent 
être désactivés par l'Administrateur National pour les 
périmètres concernés.                                                                                            
Autrement il y a lieu de rechercher des indicateurs 
communs (non relié au type de conduites et quel que soit 
le système d'économie d'eau), l'indicateur doit exprimer 
que l'économie d'eau est appliquée et que l'efficience est 
améliorée.       

C03091 Superficie maximale irrigable par canaux à ciel 
ouvert 

C03102 Superficie maximale irriguée desservie par des 
canaux à ciel ouvert. 

C03103 Superficie maximale irriguée par aspersion. 

Outcome   C4: La distribution de l'eau est 
assurée d'une manière régulière dans le 
respect des tours d'eau/quotas 

C04031 Débit moyen des trois prises les plus éloignées 
(cas du système des canaux à ciel ouvert) 

C04032 Débit moyen des trois prises les plus 
proches/favorisées (cas du système des canaux 
à ciel ouvert) 

Outcome C6:Un meilleur contrôle de toutes 
les activités techniques et financières après 
le transfert 

C06121 
bis 

Terme variable du tarif de l'eau (si la 
tarification binôme est appliquée) 

La tarification binôme n'est pas encore appliquée La 
règlementation existante y afférente devra être appliquée 

Outcome   C7: Le niveau (qualité) du service 
fourni est amélioré après le transfert 

C07061 Nb. De cessions de formation organisées 
l'année dernière 

Les cessions de formation ne sont pas annuelles: il faudra 
prévoir une autre fréquence (de 3 ans par exemple) 

Outcome   C8:Les coûts d'E&M ont été 
réduits après le transfert 

C08031 Efficience théorique (attendue) du réseau de 
distribution (cas des canaux à ciel ouvert) 

Voir ci-haut 
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Outcome   C10: Efficience globale de l'AUE 
améliorée après le transfert 

C10060 Volume annuel d'eau usée traitée réutilisé 
dans le périmètre 

Non Applicable pour le cas des PI du Nebhana. Il n'existe 
pas d'eaux usées traitées sur le PI (ni d'eau de drainage) et 
l'eau du barrage Nebhana est de bonne qualité (1g/l). Les 
différents indicateurs y afférents n'indiquent pas 
valablement le niveau d'efficience d'une AUE (dans le 
périmètres du Nebhana)       
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Tableau 1 (suite)- Les principales sources de difficultés de l'application du système MONEVA (Exercice 2015) 

Outcome Indicateur Output Commentaires 

C3 P03041 Volume d'eau reçu/produit par hectare et 
injecté en tête du réseau de distribution 
durant le mois de pointe de l'année dernière 

Recommandation: Il vaut mieux ne pas appliquer cet indicateur il fait double emploi avec le P03042 (on 
pénalise l'AUE 2 fois) 

 P03091 Pourcentage de la superficie irrigable par 
canux à ciel ouvert 

NA:      Relié au C03091             " 

P03102 Pourcentage de la superficie désservie par des 
canux à ciel ouverts 

NA:      Relié au C03102             " 

 P03103 Pourcentage de la superficie irriguée par 
aspersion 

NA: il n'y a pas d'irrigation par aspersion au système Nebhana. Cet indicateur est à désactiver pour les 
périmètres concernés. 

C4 P04020 Pourcentage d'exploitants disposant de 
réservoir (s) 

Le ratio devra être inversé ou le barème modifié, dans le cas où dès la conception du projet les 
caractéristiques ne permettent pas d’installer des techniques d’économie d’eau, des réservoirs sont alors 
nécessaires. Le changement de la vocation culturale  (changement de l’arboriculture en maraîchage par les 
agriculteurs)  qui nécessite un tour d’eau plus court peut imposer cette action . 

P04030 Ratio débit prises favorisée / débit prise 
favorisées (cas des canaux à ciel ouvert) 

NA :ciel ouvert (voir C3 ci-haut) 

P04040  Ratio débit moyen des prises les plus 
favorisées / débit moyen des prises les plus 
défavorisées 

NA. C’est une caractéristique du réseau établie à la conception du projet. Les agriculteurs y afférents 
doivent s’y adapter (création d’un réservoir et d’une pompe de reprise (voir P04020) 

P04050 Ratio pression moyenne de la prise la plus 
défavorisée / pression de la prise la favorisée 

NA. C’est une caractéristique du réseau établie à la conception du projet. Les agriculteurs y afférents 
doivent s’y adapter (création d’un réservoir et d’une pompe de reprise ). Voir l’indicateur P4020  

C5 P05080 Pourcentage du coût de la maintenance 
réalisée / coût prévu 

Il n'est pas significatif d'évaluer cet indicateur sur une seule année (il faut 5 ans au moins). Pour cela la 
DGGREE a  proposé un nouveau formulaire qui estime les frais de maintenance à budgétiser (soit la 
moyenne de plusieurs années, 5 à 7 ans selon la disponibilité de l’information). Le barème pourrait 
également revu.    

C6 P06091 Montant moyen des dépenses effectuées au 
titre de la maintenance durant l'année 
dernière  par hectare irrigable 

En $US: NA La DGGREE n’en voit pas la nécessité. 
Servirait occasionnellement à des Bailleurs de fonds ou à une recherche internationale. Il vaut mieux 
limiter le nombre d’indicateurs. 
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Les indicateurs y afférents sont soit à désactiver soit méritent d'être adaptés pour être utilisés et évalués. 
 

Tableau 2 : PLAN D'ACTION -Tunisie 2015 
Outcome Output Indicateur Action Appui 

Requis  du 
Applicable pour Délai/  

fréquence GDA Chott 
Erroman 

GDA SBA GDA 
Belaoum 

Chieb 

C.2 - L'AG fonctionne 
correctement et 
efficacement selon 
les règlements 

C.2.1 - 
L'Assemblée 
Générale 
fonctionne selon 
les règlements 

C02020 Sensibilisation des 
exploitants sur l'importance 
de  leur présence aux 
réunions de l'AG      

CRDA (CP; CTV) 
et GDA 

XXX XX X  Court Terme      
(CT) 

Sensibilisation des GDA sur la 
nécessité de tenir les AG 
annuellement. 

CRDA (CP; CTV)  XXX  XX  C T 

P06092 Montant moyen des dépenses effectuées au 
titre de la maintenance durant l'année 
dernière  par hectare irrigable 

L'évaluation doit être faite de préférence sur une période de 5 années au moins (prendre la moyenne). 
C’est déjà  

C7 P07060 Pourcentage de variation du Nb. De cessions 
organisées l'année dernière / l'année d'avant 

en relation avec C07061 

C8 P08020 Pourcentage de variation du coût des 
réparations (dommages) l'année dernière / 
l'année d'avant 

L'évaluation doit être faite de préférence sur une période de 5 années au moins (prendre la moyenne) 

P08030 Ratio de l'efficience de la distribution 
constatée l'année dernière / l'efficience 
théorique attendue 

 Il y a un maximum d’équipement à faire 

C9 P09030 Pourcentage des leaders de l'AUE qui sont 
satisfaits du système de S&E 

Les Leaders des WUA sont familiarisés avec le système S&E mais n'ont pas eu l'occasion de le faire tourner 
vu les contraintes rencontrées 
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Mettre des critères minimum 
pour la sélection des 
membres du CA du GDA.     

DGGREE XXX  XX  Moyen Terme (MT) 

P02010 Réduire le montant des frais 
d'inscription pour augmenter 
le nombre de membres 
inscrits au GDA 

GDA XXX XXX X  C T 

Sensibilisation des 
exploitants sur l'importance 
de  leur adhésion au GDA    

GDA XXX XX X   

C.2 -(suite)                
L'AG fonctionne 
correctement et 
efficacement selon 
les règlements 

C2.2 - Le Conseil 
d'Administration 
fonctionne selon 
les règlements  

P02040  Sensibilisation des GDA pour 
la tenue des réunions de l'AG 
régulièrement 

CRDA(CP/C
TV) 

XXX   XXX   C T 

  Révision du cadre 
règlementaire des GDA (statut 
et tâches) 

DGGREE-
CRDA 

XXX XXX XXX XXX MT 

C2.3 - Les 
femmes sont 
membres du 
Bureau de l'AUE 
(CA) 

C02060 & 
C02063 

Motivation des femmes pour 
devenir membre du Conseil 
d'Administration des GDA.                             
Lancer un programme à 
l'échelle  Nationale                      

DGGREE/  
CRDA/    
GDA 

XXX XXX XXX XXX C T 

C2.4 - Le rapport 
d'audit interne 
est établi 
annuellement et 
approuvé par 
l'AG  

 C02080 
Création d'un comité interne 
de suivi et d'audit. Un 
programme de renforcement 
des capacités est nécessaire 
pour les GDA 

GDA XXX XXX XXX XXX C T 
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C.3 - Une 
distribution fiable et 
efficiente de l'eau 
est assurée dans le 
respect de 
l'allocation annuelle  
prévue               

C3.1 - Allocation 
en eau durant 
l'été 
conformément 
aux prévisions 

P03023 L'allocation doit être 
maîtrisée et répartie 
équitablement entre les 
irriguants.                                                   
Sensibilisation des 
agriculteurs pour une 
meilleure planification 
culturale en période de 
pointe 

GDA-CRDA   
(CTV et CP) 

XXX     XXX CT/Annuellement 

C3.2 -Le système 
fonctionne selon 
le maximum de 
capacité 

C03030 Réhabilitation du système 
d'irrigation et comblement 
du déficit par un apport 
supplémentaire en eau 

DGGREE XXX X X XXX MT 

C.2.6 -Un comité 
interne chargé 
de la prévention 
et la gestion des 
conflits est 
établi au sein de 
l'AUE et 
fonctionnel   

C02110 

Sensibilisation pour 
l'établissement d'un comité 
de résolution des conflits 

DGGREE-
CRDA(CP/C

TV) 

XXX XXX XXX XXX MT 
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C3.3-Le taux 
d'utilisation des 
capacités du 
système 
d'irrigation est 
optimal 

P03041  
P03042 Un apport supplémentaire 

d'eau est nécessaire  pour 
sécuriser les agriculteurs.                        
Des campagnes de 
sensibilisation sont à 
mener pour inciter les 
agriculteurs à utiliser l'eau 
et la valoriser.  

DGGREE/  
CRDA 

XXX XXX XXX XXX MT/CT 

C.4-La distribution 
de l'eau est assurée 
d'une manière 
régulière dans le 
respect des tours 
d'eau/quotas 

C.4.1 - L'eau 
d'irrigation est 
fournie dans le 
respect des 
tours d'eau 

P04010 
Réhabilitation du système 
d'irrigation et comblement 
du déficit par un apport 
supplémentaire en eau 

CRDA XXX   X XXX MT 

C.4.2 - L'eau 
d'irrigation est 
fournie 
équitablement 

C04020 Maîtrise de la distribution 
de l'eau-Vérification de la 
nécessité de créer des 
réservoirs 

CRDA/ GDA XXX   X XXX Annuellement 

 
C.5 - Un service de 
l'eau de meilleure 
qualité et plus 
efficient et une 
maintenance plus 
efficace après le 
transfert. 

C.5.1 - Les 
Procédures de 
fonctionnement 
et de  
maintenance 
sont appliquées 

C05081& 
P05080  

Réhabilitation des 
systèmes d'irrigation afin 
de maîtriser les coûts de 
maintenance.      
Application des procédures 
établies 

CRDA/  GDA XXX   XX XXX 
MT/   

Annuellement 
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C.6 - Un meilleur 
contrôle de toutes 
les activités 
techniques et 
financières après le 
transfert 

C.6.1 - Les 
modèles de 
gestion 
administrative, 
technique et 
financière est 
appliqué 

C06061, 
P06060, 
C06071,  
P06070 

Application des procédures 
établies pour l'estimation 
des frais de maintenance.    
Application de la 
tarification binôme 

GDA XXX XX XXX XX 
CT/ 

Annuellement 

C.6.3 - Les coûts 
de maintenance 
sont maîtrisés 

P06091 & 
P06092 

Application des procédures 
établies pour l'estimation 
des frais de maintenance.     

GDA XXX XXX XXX XXX Annuellement 

C.6.5 - Le Suivi 
des coûts des  
services de 
l'irrigation (dus 
et payés) sont 
effectués 

P06140,  
P06160 

Suivi et recouvrement des 
coûts 

GDA     X   Annuellement 
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C.8 - Les coûts 
d'E&M ont été 
réduits après le 
transfert 

Les coûts de 
maintenance 
sont selon les 

normes  

P08052 

Augmentation du tarif 
de l'eau pour se 
rapprocher du tarif 
théorique.            
Création de fédération 
de GDA afin de 
réduire les frais de 
maintenance 

GDA XXX XX XX XXX 
Annuellement  

/CT 

C.10 - Efficience 
globale de l'AUE 
améliorée après le 
transfert (Eaux non 
conv.) 

NON APPLICABLE POUR LES PI DE NEBHANA     

D.4- Les revenus des 
exploitants se sont 
améliorés 

Pourcentage du 
nombre actuel 
des cultures / à 
celui de l'année 
d'établissement 
de l'AUE 

R04050 
Sensibilisation et 
vulgarisation pour 
l'intensification agricole 

CRDA/   
GDA 

XXX X X X Annuellement 

D.8-La disponibilité 
de l'eau est 
améliorée 

Pourcentage de 
variation de la 
capacité 
maximale du 
système 
d'irrigation de 
l'année 
précédant 
l'établissement 
de l'AUE à la 
dernière année 

R08010 
Renforcement du réseau 
par un apport d'eau 
supplémentaire 

DGGREE 
/CRDA 

XXX X X X CT 
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